

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-BCQTDA ngày /01/2026 của UBND xã Sơn Mai)

[illegible]

15	Dự án: Nâng cấp đường Phú Lâm - Hồ Cả	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	3,832		14/11/2024	14/03/2025	3,814	3,814	3,832		3,814										UBND xã Long Mai (Cũ)
16	Dự án: Đường GTNT TL 624 - Khu sản xuất Hồ Đội	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,150		25/9/2024	24/12/2024	1,138	1,138	1,149		1,138										UBND xã Long Mai (Cũ)
17	Dự án: Đường GTNT từ Ngã Lãng đi khu sản xuất Hóc Chanh	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,100		26/9/2024	26/12/2024	1,088	1,088	1,099		1,088										UBND xã Long Mai (Cũ)
18	Dự án: Đường GTNT, đoạn TL628 - Taleu, thôn Mai Lãnh Hạ	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,100		25/9/2024	24/12/2024	1,088	1,088	1,099		1,088										UBND xã Long Mai (Cũ)
19	Dự án: Đường GTNT ĐT.628-Xóm ông Trua	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,000		04/10/2024	28/12/2024	0,988	0,988	0,999		0,988										UBND xã Long Mai (Cũ)
20	Dự án: Đường GTNT từ Hồ Cả đi nghĩa trang nhân dân	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,140		01/10/2024	31/12/2024	1,133	1,133	1,139		1,133										UBND xã Long Mai (Cũ)
21	Dự án: Đường từ ngã 3 Gò Bóp đến khu sản xuất Hồ Cái	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,000		01/10/2024	31/12/2024	0,993	0,993	0,999		0,993										UBND xã Long Mai (Cũ)
22	Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT xóm Gò Hồng, thôn Trung Thượng (HM: đập đan bê tông mương thoát nước)	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,620		30/9/2024	23/12/2024	0,614	0,614	0,619		0,614										UBND xã Long Mai (Cũ)
23	Dự án: Nâng cấp Hệ thống nước sinh hoạt thôn Minh Xuân	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,130		01/10/2024	31/12/2024	1,118	1,118	1,129		1,118										UBND xã Long Mai (Cũ)
24	Dự án: Nâng cấp, cải tạo Hệ thống nước sinh hoạt thôn Mai Lãnh Hạ	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,950		01/10/2024	31/12/2024	0,938	0,938	0,949		0,938										UBND xã Long Mai (Cũ)
25	Dự án: Kè chống sạt lở từ nhà ông Lố- Cầu nước Sim thôn Trung Thượng	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,150		02/10/2024	27/12/2024	1,143	1,143	1,149		1,143										UBND xã Long Mai (Cũ)
26	Dự án: Đường GTNT TL 624 đến nhà ông Bông, thôn Mai Lãnh Hữu	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,600		02/10/2024	27/12/2024	0,588	0,588	0,599		0,588										UBND xã Long Mai (Cũ)
27	Dự án: Đường GTNT từ nhà ông Biêu đến khu sản xuất Hóc Ngăn	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,100		14/10/2024	28/12/2024	1,088	1,088	1,099		1,088										UBND xã Long Mai (Cũ)
28	Dự án: Đường từ nhà ông Ba - Đập Suối Ren	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,900		12/10/2024	27/12/2024	0,888	0,888	0,899		0,888										UBND xã Long Mai (Cũ)
29	Dự án: Nâng cấp đường từ nhà ông Kê – Cầu Dư Hữu	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,100		12/10/2024	27/12/2024	1,092	1,092	1,099		1,092										UBND xã Long Mai (Cũ)
30	Dự án: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang nhân dân thôn Kỳ Hát	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,100		12/10/2024	27/12/2024	1,075	1,075	1,098		1,075										UBND xã Long Mai (Cũ)
31	Dự án: Nghĩa trang nhân dân thôn Mai Lãnh Hạ	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	1,120		12/10/2024	27/12/2024	1,112	1,112	1,117		1,112										UBND xã Long Mai (Cũ)
32	Dự án: Xây dựng mương thoát nước sinh hoạt khu dân cư định canh định cư Đồng Tranh	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,520		12/10/2024	27/12/2024	0,508	0,508	0,516		0,508										UBND xã Long Mai (Cũ)
33	Dự án: Cải tạo Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn Minh Xuân	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,765	0,664	#####	30/01/2025	0,758	0,758	0,765	0,664	0,758	0,659									UBND xã Long Mai (Cũ)
34	Dự án: Đường bê tông GTNT Kỳ Hát	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,907	0,789	17/02/2025	07/4/2025	0,900	0,900	0,907	0,789	0,900	0,783									UBND xã Long Mai (Cũ)
35	Dự án: Diễm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi xã	UBND xã Long Mai (Cũ)	C	0,368	0,320	15/02/2025	26/3/2025	0,360	0,360	0,368	0,320	0,360	0,314									UBND xã Long Mai (Cũ)
36	Dự án: Bê tông hóa đường Hồ Linh - Gò Chè	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,830	0,664	2025	2025	0,792	0,792	0,664	0,664	0,634	0,634	0		0						UBND xã Long Sơn (Cũ)
37	Dự án: Nối dài đường bê tông Làng Điều, thôn Diên Sơn	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,375	0,300	2025	2025	0,365	0,365	0,300	0,300	0,292	0,292	0		0						UBND xã Long Sơn (Cũ)

38	Dự án: Bê tông hóa đường từ Nhà văn hóa đến Đá Lục Cục, thôn Yên Ngựa (giai đoạn 2)	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,375	0,300	2025	2025	0,365	0,365	0,300	0,300	0,292	0,292	0	0						UBND xã Long Sơn (Cũ)
II	Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán																				
1	Dự án:																				
2	Dự án:																				
III	Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán						17,250	0,000			17,232	0,000	14,000	0,000	10,976	0,000	3,250	0,000	3,250	0,000	0,000
1	Dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Long Sơn – Long Mai qua đèo Chân (đoạn từ cầu sông Phước Giang đến cầu Mương Súng)	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	1,000		29/5/2025	18/7/2025	0,982		1,000		0,982		0,000		0,000		1		Phòng Kinh tế	
2	Dự án: Bê tông hóa đường từ nhà bà Trị đến đồng ruộng Gò Nay, thôn Gò Tranh	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,900		05/5/2025	23/6/2025	0,900		0,720		0,720		0,180		0,180		2		Phòng Kinh tế	
3	Dự án: Nâng cấp kênh mương nội đồng Ruộng Thù	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,840		06/5/2025	24/6/2025	0,840		0,672		0,672		0,168		0,168		2		Phòng Kinh tế	
4	Dự án: Bê tông hóa đường từ nhà ông Lũy đến Sông Phước Giang	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,540		23/4/2025	12/6/2025	0,540		0,432		0,432		0,108		0,108		2		Phòng Kinh tế	
5	Dự án: Nâng cấp kênh mương nội đồng Gò Nay, thôn Gò Tranh	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,500		05/5/2025	23/6/2025	0,500		0,400		0,400		0,100		0,100		2		Phòng Kinh tế	
6	Dự án: Bê tông hóa đường từ Nghĩa trang nhân dân Diên Sơn - núi Hòn Bà	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,550		22/4/2025	10/6/2025	0,550		0,440		0,440		0,110		0,110		3		Phòng Kinh tế	
7	Dự án: Xây dựng đập Hồ Lam, Yên Ngựa	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,560		29/4/2025	16/6/2025	0,560		0,448		0,448		0,112		0,112		2		Phòng Kinh tế	
8	Dự án: Nâng cấp đường Long Sơn - Long Mai qua Đèo Chân (đoạn từ cầu Mương Súng đến Biều Qua) (bao gồm công trình điều chỉnh bổ sung)	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	3,450		27/5/2025	25/8/2025	3,450		2,760		2,282		0,690		0,690				Phòng Kinh tế	
9	Dự án: Bê tông hóa đường và rãnh thoát nước dọc, thôn Lạc Sơn	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,700		24/4/2025	13/6/2025	0,700		0,560		0,560		0,140		0,140		3		Phòng Kinh tế	
10	Dự án: Nâng cấp đường Yên Ngựa - Gò Tranh	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,600		28/5/2025	26/6/2025	0,600		0,480		0,480		0,120		0,120		2		Phòng Kinh tế	
11	Dự án: Bê tông hóa đường xuống đồng Hồ Nghệ, thôn Sơn Châu	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,600		22/4/2025	10/6/2025	0,600		0,480		0,480		0,120		0,120		3		Phòng Kinh tế	
12	Dự án: Đường từ nhà ông Thấy đến đất ông Quân, thôn Biều Qua	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,800		22/4/2025	10/6/2025	0,800		0,640		0,640		0,160		0,160		3		Phòng Kinh tế	
13	Dự án: Bê tông hoá đường đường GTNT Biều Qua	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,630		2/5/2025	20/6/2025	0,630		0,504		0,504		0,126		0,126		2		Phòng Kinh tế	
14	Dự án: Bê tông hóa đường Hóc Non, thôn Yên Ngựa	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,800		28/5/2025	16/7/2025	0,800		0,640		0,640		0,160		0,160		1		Phòng Kinh tế	
15	Dự án: Bê tông hóa đường từ nhà ông Bể đến đập Đồng Tre, thôn Diên Sơn	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,880		28/5/2025	16/7/2025	0,880		0,704		0,704		0,176		0,176		1		Phòng Kinh tế	
16	Dự án: Chinh trang đường từ Trường mầm non Long Sơn đến nhà văn hóa xã	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	0,400		28/5/2025	15/7/2025	0,400		0,320		0,320		0,080		0,080		1		Phòng Kinh tế	
17	Dự án: Xây dựng cầu Ba Suối, thôn Yên Ngựa	UBND xã Long Sơn (Cũ)	C	3,500		2025	2025	3,500		2,800		0,273		0,700		0,700				Phòng Kinh tế	

*** Ghi chú:**

- Ở xã, phường, đặc khu: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra);
- Cột 7, 8: **Ghi cụ thể thời gian tháng, năm.**
- Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo.
- Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG
(Đến hết ngày 31/12/2025)

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-BCQTDA ngày /01/2026 của UBND xã Sơn Mai)

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định phê duyệt		Tiến độ thực hiện dự án (%)	Lý do chưa nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng	Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án
					Khởi công (Năm)	Hoàn thành (Năm)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dự án A		B						
2	Dự án:								
.									
.									

DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Đến hết ngày 31/12/2025)

(Kèm theo Báo cáo số: /UBND-BCQTDA ngày /01/2026 của UBND xã Sơn Mai)

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định phê duyệt quyết toán		Nhu cầu bố trí vốn				Ghi chú
			Số; ngày, tháng năm	Giá trị quyết toán	Tổng số	Trong đó:			
						NS trung ương	NS tỉnh	NS cấp xã	
1	Bê tông hóa đường Hồ Linh - Gò Chè	UBND xã Long Sơn (Cũ)	263/QĐ-UBND ngày 16/6/2025	0,792	0,000		0,000		
2	Nối dài đường bê tông Làng Diều, thôn Diên Sơn	UBND xã Long Sơn (Cũ)	262/QĐ-UBND ngày 16/6/2025	0,365	0,000		0,000		
3	Bê tông hóa đường từ Nhà văn hóa đến Đá Lục Cục, thôn Yên Ngựa (giai đoạn 2)	UBND xã Long Sơn (Cũ)	264/QĐ-UBND ngày 16/6/2025	0,365	0,000		0,000		
	Tổng cộng			1,521	-	-	-		